**Projeto SI304** 

Início: 10/05/16

ID: 1

Término: 09/06/16

Dur: 25 dias

Concl.: 0%

**Engenharia de Requisitos** 

Início: 10/05/16

ID: 2

Término: 05/06/16

Dur: 22 dias

Concl.: 0%

Modelagem

Início: 20/05/16

Término: 05/06/16

Dur: 13 dias

ID: 8

Concl.: 0%

# Planejamento

Início: 20/05/16 ID: 12

Término: 09/06/16 Dur: 16 dias

Concl.: 0%

### Elaboração do Gráfico de Gantt

 Início:
 Seg 06/06/16
 Identificação:
 15

 Término:
 Seg 06/06/16
 Dur:
 1 dia

Rec: Gregory[15%]

#### Elaboração de Gráfico de Gantt de Controle

Início: Qui 09/06/16 Identificação: 16
Término: Qui 09/06/16 Dur: 1 dia

Rec: Gregory[10%]

### Elaboração de Diagrama de Rede

Início: Qui 09/06/16 Identificação: 17

Término: Qui 09/06/16 Dur: 1 dia

**Gerenciamento de Riscos** 

Início: Qua 08/06/16 Identificação: 18

Término: Qua 08/06/16 Dur: 1 dia

Rec: Gregory[15%]

Documento e planejamento de Acompanhamento

 Início:
 Seg 06/06/16
 Identificação:
 19

 Término:
 Qui 09/06/16
 Dur:
 4 dias?

Rec: Gregory[20%]

Contrução

Início: 20/05/16 ID: 20

Término: 09/06/16 Dur: 16 dias

Concl.: 0%

Emprego

Início: 28/05/16 ID: 23

Término: 28/05/16 Dur: 1 dia

Concl.: 0%

Codificação

Início: Qua 18/05/16 Identificação: 21

Término: Seg 06/06/16 Dur: 15 dias

Rec: Gregory[30%]

Homologação

 Início:
 Sáb 28/05/16
 Identificação:
 24

 Término:
 Sáb 28/05/16
 Dur:
 1 dia

Elicitação de Requisitos

Início: Ter 10/05/16 Identificação: 3

Término: Seg 16/05/16 Dur: 6 dias?

Rec: Gregory[20%]

Gestão de Requisitos

Início: Ter 17/05/16 Identificação: 4

Término: Sex 20/05/16 Dur: 4 dias?

Testes

Início: Ter 07/06/16 Identificação: 22
Término: Qui 09/06/16 Dur: 3 dias

#### Matriz de rastreabilidade

Início: Sex 27/05/16 Identificação: 5

Término: Dom 29/05/16 Dur: 1,25 dias?

Rec: Gregory[8%]

### Documento de especificação suplementar

Início: Seg 30/05/16 Identificação: 7

Término: Ter 07/06/16 Dur: 7 dias

Rec: Gregory[15%]

### Documento de especificação

Início: Sex 27/05/16 Identificação: 6

Término: Qui 09/06/16 Dur: 11 dias?

Rec: Gregory[18%]

#### Elaboração de Diagrama de Casos de Uso

Início: Seg 23/05/16 Identificação: 9

Término: Qua 25/05/16 Dur: 3 dias?

Rec: Gregory[15%]

#### Elaboração de Diagrama de Casos de Uso Textual

Início: Seg 23/05/16 Identificação: 10

Término: Ter 24/05/16 Dur: 2 dias?

# Elaboração do DFD

Início: Seg 23/05/16 Identificação: 11

Término: Qui 26/05/16 Dur: 4 dias?

Rec: Gregory[20%]

## Contagem de PF

Início: Sex 27/05/16 Identificação: 13
Término: Seg 30/05/16 Dur: 3 dias?

### Estimativas

Início: Sex 03/06/16 Identificação: 14

Término: Dom 05/06/16 Dur: 1 dia?

Projeto: project_mult_matrizes Data: Sex 03/06/16	Crítica	Resumo	Crítica externa	
	Não crítica	Inserido crítico	Externo	
	Marco crítico	Inserido	Resumo do projeto	
	Marco	Marcada como crítica	Crítica realçada	
	Resumo crítica	Marcada	Não crítica realçada	
	•	Página 13		