

| d | | Modo da | Nome da Tarefa | Duração | Início | Término Predecessoras | | 08/Maio/16 | | | | | | | 15/Maio/16 | | | |
|-------|---|------------|-----------------------------------|---------|--------------|-----------------------|------|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|
| | U | Tarefa | | | | | | D | S | Т | Q | Q | S | S | D | S | T | Q |
| 15 | | -5 | Elaboração do | 1 dia | Seg | Seg | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gráfico de Gantt | | 06/06/16 | 06/06/16 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | Elaboração de | 1 dia | Qui | Qui | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gráfico de Gantt | | 09/06/16 | 09/06/16 | | | | | | | | | | | | |
| | | | de Controle | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | -9 | Elaboração de | 1 dia | Qui | Qui | | | | | | | | | | | | |
| | | | Diagrama de Rede | | 09/06/16 | 09/06/16 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | 4 | Gerenciamento de | 1 dia | Qua | Qua | | | | | | | | | | | | |
| | | | Riscos | | 08/06/16 | 08/06/16 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | 4 | Documento e | 4 dias? | Seg | Qui | | | | | | | | | | | | |
| | | | planejamento de Acompanhamento | | 06/06/16 | 09/06/16 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | * | Contrução | 16 dias | Sex 20/05/10 | 1€ Qui 09/06/1€ | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | -5 | Codificação | 15 dias | Qua 18/05/1 | Seg 06/06/2 | 16 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | -5 | Testes | 3 dias | Ter 07/06/16 | Qui 09/06/2 | 1621 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | * | Emprego | 1 dia | Sáb 28/05/1 | Sáb 28/05/ | 16 | | | | | | | | | | | |
| 24 | | - 5 | Homologação | 1 dia | Sáb 28/05/16 | Sáb 28/05/ | 16 | | | | | | | | | | | |





